Паспорт проекта
	Наименование образовательного учреждения
	· КГАОУ «Краевой центр образования»

· МБОУ СОШ п. Березовый Солнечного муниципального района
· МАОУ лицей «Ступени»

· МБОУ СОШ №15 Советско-Гаванский муниципальный район

· Детский эколого-биологический центр «Натуралист» Амурского муниципального района

· МБОУ СОШ Ягодненского с.п. Комсомольского муниципального района

· МБОУ СОШ № 20 п. Сулук Верхнебуреинский район

	Юридический адрес
	· г. Хабаровск, ул. Павла Морозова 92Б
· Хабаровский край, Солнечный район, п. Березовый, ул. Школьная 10
· г. Хабаровск, ул. Запарина 114
· Советская Гавань, ул. Черемховская 20А
· г. Амурск, ул. Строителей 35
· п. Ягодный, ул. Школьная 5

· п. Сулук, ул.40 лет Победы 7

	Е-mail
	zoya.bilibina@bk.ru
olga_tishchenko67@mail.ru
natali.kudryavseva.56@mail.ru
volga60_60@mail.ru
s.potekha@yandex.ru
olgsamar@yandex.ru
velichko1960@mail.ru

	Наименование проекта
	«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОЛИМП»

	Разработчики проекта
	Соболева З.Ю.

Тищенко О.А.

Кудрявцева Н.Л.

Баутина О.В.

Потеха С.Н.

Самар О.К.

Величко О.А.

	Направления проекта
	· 1. Повышение уровня компетентности педагогических работников по работе с высокомотивированными и одарёнными детьми;

· 2. Повышение качества уровня подготовки обучающихся к различным этапам ВсОШ по экологии

· 3. Улучшение сетевого взаимодействия при подготовке и сопровождению высокомотивированных и одарённых детей

	Цель проекта
	Сопровождение высокомотивированных и одарённых детей при подготовке различным этапам ВсОШ по экологии

	Задачи проекта
	· 1. Повысить уровень компетентности педагогических работников по работе с высокомотивированными и одарёнными детьми;

· 2. Повысить уровень подготовки обучающихся к различным этапам ВсОШ по экологии

· 3. Улучшить сетевое взаимодействие при подготовке и сопровождению высокомотивированных и одарённых детей

	Формы и методы реализации проекта
	Вебинары/ семинары, олимпиады, конференции, конкурсы, ВУЦ, лекции, практикумы, экспедиции

	Сроки реализации проекта
	3 года

	Характеристика целевой аудитории
	высокомотивированные и одарённые дети, педагогические работники

	Партеры проекта
	ВУЗы, НИИ, ВУЦ (ЦПОД), образовательные учреждения Хабаровского края

	Индикаторы оценки качества
	· Рост сетевой активности на он-лайн площадках Проекта 
· Рост количества призеров и победителей в научно-практических конференциях и олимпиадах 
· Рост числа педагогов участвующих в системе повышения квалификации педагогических работников 
· Открытая платформа для функционирования системы работы с высокомотивированными и одаренными детьми 
· Внедрение программ по СОД


	Этапы и сроки реализации проекта
	3 года (с ежегодным подведением итогов)

Этапы:

· Подготовительный 

(03.10-10.10.2016)

· Реализация проекта 2016-2019г.

· Заключительный 

(октябрь 2019)

	Риски, связанные с реализацией проекта и пути их минимизации
	Отсутствие мотивации у педагогов и обучающихся

	Результаты проекта
	Увеличение количества высокомотивированных обучающихся 

Рост числа  призеров и победителей на различных этапах ВсОШ по экологии


